T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri MYO · Bilgisayar Teknolojileri Bölümü · Bilgisayar Programcılığı Programı
Bilgisayar Uygulamaları I Dersi

HAFTALIK İLERLEME RAPORU

Hafta 3 — Kurulum, Mimari ve Veri Modeli

Öğrenci	İhsan Katkat
Numara	251161036
Proje (Kod/Ad)	P16 · Afet Yardım Malzemesi Lojistik ve Dağıtım
Hafta No	3 — Kurulum, Mimari ve Veri Modeli
Tarih	09.10.2026
Geliştirilen modül	Proje iskeleti ve depo yapısı
GitHub deposu	Tek depo (Hafta 3–5)

1. Bu hafta tamamlanan işler

Görev (haftalık plandan)	Durum	Kanıt
Teknoloji yığını ve geliştirme ortamının kurulumu	**Tamam**	Python 3.12 ve Git kuruldu; Tkinter ve SQLite Python'un standart kütüphanesinde.
Boş proje iskeleti ve katmanlı klasör yapısı	**Tamam**	`backend/` (models, services, data) ve `frontend/`; `python main.py` ile açılan çalışan pencere.
GitHub deposu, .gitignore ve README taslağı	**Tamam**	`README.md`, `.gitignore`, `.env.example`
ER diyagramı: malzeme, bağış, ihtiyaç noktası, dağıtım kaydı	**Tamam**	`docs/ER-Diyagrami.md`, `docs/er-diyagrami.svg` (11 tablo)
Mimari şema	**Tamam**	`docs/Mimari.md`, `docs/mimari-sema.svg`

- ER diyagramındaki her tablo `backend/models/entities.py` içinde bir dataclass olarak tanımlandı.
- İskelet için 3 birim testi yazıldı (`python -m unittest`).

2. Haftalık kontrol kriterleri

✓ Depo erişilebilir ve düzenli.

✓ ER diyagramındaki varlıklar ve ilişkiler doğru: 1-N ve N-N ilişkiler, ara tablolar, birincil ve yabancı anahtarlar.

✓ Mimari katmanlar tanımlı: Sunum → İş → Veri ve ortak Varlık katmanı.

3. Karşılaşılan sorunlar ve uygulanan çözümler

#	Karşılaşılan sorun	Uygulanan çözüm
1	`.gitignore` içindeki `data/` kuralı, veritabanı klasörünün yanında `backend/data` kod paketini de dışarıda bırakıyordu.	Kural `/data/` yapıldı; yalnızca kök klasördeki veritabanı dosyası hariç tutuluyor.
2	Bilgisayarda Python, Git ve diğer geliştirme araçları kurulu değildi.	Python 3.12 ve Git winget ile kuruldu; ek paket gerektirmeyen Tkinter + SQLite seçildi.

4. Yapay zekâ kullanımı özeti

Claude; mimari ve klasör yapısı önerisi, ER diyagramı için varlık/ilişki önerisi ve iskelet kod için kullanıldı. Teknoloji (Python masaüstü) ve depoyu frontend/backend olarak ayırma kararını ben verdim. Doğrulama: uygulamanın açıldığı ve 3 testin geçtiği kontrol edildi. Ayrıntı: AI kullanım günlüğü, Kayıt 1–3.

5. Sonraki hafta planı


- SQLite şema scripti: tablolar, birincil/yabancı anahtarlar, kısıtlar ve indeksler.
- Sentetik (uydurma) örnek veri.
- CRUD veri erişim (repository) sınıfları.

6. Gösterilecek ilerleme (demo sırası)

1. GitHub deposu: klasör yapısı, README, .gitignore.
2. `python main.py` → ana pencere; menüden bir modüle tıklayınca "X. haftada geliştirilecek" sayfası.
3. `docs/er-diyagrami.svg` → varlıklar ve ilişkiler.
4. `docs/mimari-sema.svg` → katmanlar ve bağımlılık yönü.

7. Ekler

7.1 Ekran görüntüleri



Şekil 1. *Hafta 3 — çalışan boş iskelet: ana panel ve modül takvimi*

7.2 Commit bağlantıları

Commit	Açıklama
be91e82	chore: proje kurulumu (.gitignore, README, requirements, .env.example)

Commit	Açıklama
673e281	backend: varlık katmanı - ER tablolarının dataclass karşılıkları
ed889dc	backend: ayarlar, veri erişim (SQLite bağlantısı) ve iş katmanı iskeleti
b4fbd76	frontend: Tkinter ana pencere iskeleti ve başlangıç noktası
99c03f3	test: backend iskelet birim testleri
a2eb8ce	docs: ER diyagramı ve mimari şema (frontend/backend ayrımı)
4e1ee30	docs: hafta 3 ilerleme raporu, AI kullanım günlüğü, sözlü hazırlık, ekran görüntüsü